

COMETシミュレータ - メーキング #17

プロジェクト管理 # 6 (完了): COMETシミュレータ開発
 メーキング # 10 (作業中): メーキング
 メーキング # 5 (作業中): 詳細設計

モジュール cmd_adda

2021/11/16 16:54 - 陽太郎 太田

ステータス:	完了	開始日:	2021/10/18
優先度:	通常	期日:	2021/10/25
担当者:	蓮人 今村	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.50時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに先行 メーキング #49: モジュール cmd_adda			
		完了	2021/10/27 2021/11/18

履歴

- #1 - 2021/11/16 16:55 - 陽太郎 太田
- 親チケットを #5 にセット
- #2 - 2021/11/16 16:59 - 陽太郎 太田
- トラッカーをプロジェクト管理からメーキングに変更
- 題名をモジュールcmd_addaからモジュールcmd_addaに変更
- #3 - 2021/11/16 19:28 - 陽太郎 太田
- 期日を2021/12/20にセット
- 開始日を2021/11/16から2021/10/25に変更
- #4 - 2021/11/16 19:28 - 陽太郎 太田
- 期日を2021/12/20から2021/11/22に変更
- #5 - 2021/12/06 12:28 - 陽太郎 太田
- コピー先メーキング #49: モジュール cmd_addaを追加
- #6 - 2021/12/06 12:38 - 陽太郎 太田
- 期日を2021/12/16から2021/11/22に変更
- 開始日を2021/11/24から2021/10/25に変更
- #7 - 2021/12/06 12:39 - 陽太郎 太田
- 次のチケットに先行メーキング #49: モジュール cmd_addaを追加
- #8 - 2022/01/16 10:38 - 陽太郎 太田
- 期日を2021/11/22から2021/11/08に変更
- 進捗率を0から100に変更
- 予定工数を20.00時間にセット
- #9 - 2022/01/16 10:42 - 陽太郎 太田

- ステータスを 新規（未着手）から 完了 に変更

#10 - 2022/01/16 14:08 - 陽太郎 太田

- 期日を 2021/10/29 から 2021/10/25 に変更

- 開始日を 2021/10/15 から 2021/10/18 に変更

- 予定工数を 20.00時間 から 2.50時間 に変更