

COMETシミュレータ - 結合テスト #171

プロジェクト管理 # 6 (完了): COMETシミュレータ開発

結合テスト

2022/01/16 20:29 - 陽太郎 太田

ステータス:	新規 (未着手)	開始日:	2021/12/22
優先度:	通常	期日:	2022/01/17
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	140.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間

説明

子チケット:

結合テスト # 172: 結合テスト仕様書作成	新規 (未着手)
結合テスト # 173: 結合テストデータ作成	新規 (未着手)
結合テスト # 174: 結合テスト実施	新規 (未着手)

履歴

#1 - 2022/01/16 20:30 - 陽太郎 太田

- トラッカー を プロジェクト管理 から メーキング に変更

#2 - 2022/01/16 20:41 - 陽太郎 太田

- トラッカー を メーキング から 結合テスト に変更

#3 - 2022/01/16 21:04 - 陽太郎 太田

- 親チケットを #6 にセット