

COMETシミュレータ - 結合テスト #172

プロジェクト管理 # 6 (完了): COMETシミュレータ開発

結合テスト # 171 (新規 (未着手)): 結合テスト

結合テスト仕様書作成

2022/01/16 20:43 - 陽太郎 太田

ステータス:	新規 (未着手)	開始日:	2021/12/22
優先度:	通常	期日:	2021/12/23
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	20.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに先行 (19日) 結合テスト #174: 結合テスト実施			新規 (未着手) 2022/01/12 2022/01/17

履歴

- #1 - 2022/01/16 20:46 - 陽太郎 太田
- トラッカー を プロジェクト管理 から 結合テスト に変更
- 題名 を テスト仕様書作成 から 結合テスト仕様書作成 に変更
- 期日 を 2022/01/17 から 2021/12/23 に変更
- 予定工数 を 40.00時間 から 20.00時間 に変更
- #2 - 2022/01/16 21:50 - 陽太郎 太田
- 次のチケットに先行 結合テスト #174: 結合テスト実施 を追加