

## COMETシミュレータ - 結合テスト #173

プロジェクト管理 # 6 (完了): COMETシミュレータ開発

結合テスト # 171 (新規 (未着手)): 結合テスト

### 結合テストデータ作成

2022/01/16 20:43 - 陽太郎 太田

ステータス:	新規 (未着手)	開始日:	2021/12/22
優先度:	通常	期日:	2021/12/23
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	20.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに先行 (19日) 結合テスト #174: 結合テスト実施		新規 (未着手) 2022/01/12 2022/01/17	

#### 履歴

#1 - 2022/01/16 20:47 - 陽太郎 太田

- トラッカー を プロジェクト管理 から 結合テスト に変更
- 題名 を テストデータ作成 から 結合テストデータ作成 に変更
- 予定工数 を 40.00時間 から 20.00時間 に変更

#2 - 2022/01/16 21:51 - 陽太郎 太田

- 次のチケットに先行 結合テスト #174: 結合テスト実施 を追加