

COMETシミュレータ - 結合テスト #174

プロジェクト管理 # 6 (完了): COMETシミュレータ開発

結合テスト # 171 (新規 (未着手)): 結合テスト

結合テスト実施

2022/01/16 20:49 - 陽太郎 太田

ステータス:	新規 (未着手)	開始日:	2022/01/12
優先度:	通常	期日:	2022/01/17
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	60.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに後続 (19日) 結合テスト #172: 結合テスト仕様書作成			新規 (未着手) 2021/12/22 2021/12/23
次のチケットに後続 (19日) 結合テスト #173: 結合テストデータ作成			新規 (未着手) 2021/12/22 2021/12/23

履歴

#1 - 2022/01/16 20:58 - 陽太郎 太田

- 親チケットを #171 にセット

#2 - 2022/01/16 21:50 - 陽太郎 太田

- 次のチケットに後続 結合テスト #172: 結合テスト仕様書作成 を追加

#3 - 2022/01/16 21:51 - 陽太郎 太田

- 次のチケットに後続 結合テスト #173: 結合テストデータ作成 を追加