

プロジェクト管理 # 6 (完了): COMETシミュレータ開発
 メーキング # 10 (作業中): メーキング
 メーキング # 5 (作業中): 詳細設計

2021/11/16 16:56 - 陽太郎 太田

ステータス:	完了	開始日:	2021/10/18
優先度:	通常	期日:	2021/10/25
担当者:	拓人 千住	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.50時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに先行		メイキング #50: モジュール cmd_addl	完了 2021/10/27 2021/11/18

#1 - 2021/11/16 17:01 - 陽太郎 太田

- トラッカー を プロジェクト管理 から メーキング に変更
- 題名 を モジュールcmd_addl から モジュール cmd_addl に変更

#2 - 2021/11/16 19:29 - 陽太郎 太田

- 期日を 2021/11/22 にセット
- 開始日を 2021/11/16 から 2021/10/25 に変更

#3 - 2021/12/06 13:08 - 陽太郎 太田

- 次のチケットに先行 メーキング #50: モジュール cmd_addl を追加

#4 - 2022/01/16 10:39 - 陽太郎 太田

- 期日 を 2021/11/22 から 2021/11/08 に変更
- 進捗率 を 0 から 100 に変更
- 予定工数 を 20.00時間 にセット

#5 - 2022/01/16 10:43 - 陽太郎 太田

- ステータスを新規（未着手）から完了に変更

#6 - 2022/01/16 14:09 - 陽太郎 太田

- 期日を 2021/10/29 から 2021/10/25 に変更
- 開始日を 2021/10/15 から 2021/10/18 に変更
- 予定工数を 20.00時間 から 2.50時間 に変更