

メイキング #5 (作業中): 詳細設計

モジュール cmd_cpa1

2021/11/16 16:58 - 陽太郎 太田

ステータス:	完了	開始日:	2021/10/18
優先度:	通常	期日:	2021/10/25
担当者:	陽太 山本	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.50時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに先行 メーキング #53: モジュール cmd_cpa1		完了	2021/10/27 2021/11/18

履歷

#1 - 2021/11/16 17:00 - 陽太郎 太田

- トラッカーをプロジェクト管理からメイキングに変更

#2 - 2021/11/16 19:32 - 陽太郎 太田

- 期日を 2021/11/22 にセット

- 開始日を 2021/11/16 から 2021/10/25 に変更

#3 - 2021/12/08 13:42 - 陽太郎 太田

- 次のチケットに先行 メーキング #53: モジュール cmd_cpa1 を追加

#4 - 2022/01/16 10:40 - 陽太郎 太田

- 期日を 2021/11/22 から 2021/11/08 に変更

- 進捗率を 0 から 100 に変更

- 予定工数を 20.00 時間にセット

#5 - 2022/01/16 10:44 - 陽太郎 太田

- ステータスを新規（未着手）から完了に変更

#6 - 2022/01/16 14:11 - 陽太郎 太田

- 期日を 2021/10/29 から 2021/10/25 に変更

- 開始日を 2021/10/15 から 2021/10/18 に変更

- 予定工数を 20.00時間 から 2.50時間 に変更