

COMETシミュレータ - メーキング #22

プロジェクト管理 # 6 (完了): COMETシミュレータ開発
 メーキング # 10 (作業中): メーキング
 メーキング # 5 (作業中): 詳細設計

モジュール cmd_cpa2

2021/11/16 16:58 - 陽太郎 太田

ステータス:	完了	開始日:	2021/10/18
優先度:	通常	期日:	2021/10/25
担当者:	陽太 山本	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.50時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに先行 メーキング #54: モジュール cmd_cpa2			
		完了	2021/10/27 2021/11/18

履歴

- #1 - 2021/11/16 17:00 - 陽太郎 太田
- トラッカー を プロジェクト管理 から メーキング に変更
- #2 - 2021/11/16 19:32 - 陽太郎 太田
- 期日 を 2021/11/22 にセット
- 開始日 を 2021/11/16 から 2021/11/22 に変更
- #3 - 2021/11/16 19:32 - 陽太郎 太田
- 開始日 を 2021/11/22 から 2021/10/25 に変更
- #4 - 2021/12/08 13:44 - 陽太郎 太田
- 関連している メーキング #54: モジュール cmd_cpa2 を追加
- #5 - 2021/12/08 13:47 - 陽太郎 太田
- 関連している を削除 (メーキング #54: モジュール cmd_cpa2)
- #6 - 2021/12/08 13:47 - 陽太郎 太田
- 次のチケットに先行 メーキング #54: モジュール cmd_cpa2 を追加
- #7 - 2022/01/16 10:41 - 陽太郎 太田
- 期日 を 2021/11/22 から 2021/11/08 に変更
- 進捗率 を 0 から 100 に変更
- 予定工数 を 20.00時間 にセット
- #8 - 2022/01/16 10:44 - 陽太郎 太田
- ステータス を 新規 (未着手) から 完了 に変更
- #9 - 2022/01/16 14:12 - 陽太郎 太田
- 期日 を 2021/10/29 から 2021/10/25 に変更
- 開始日 を 2021/10/15 から 2021/10/18 に変更

- 予定工数を 20.00時間 から 2.50時間 に変更