

DigiSafe - プロジェクト管理 #268

プロジェクト管理 # 267 (新規 (未着手)): 進捗管理・スケジュール調整

スケジュールリング

2023/10/19 16:33 - Redmine Admin Admin

ステータス:	作業中	開始日:	2023/10/19
優先度:	通常	期日:	2023/12/27
担当者:	陽太郎 太田	進捗率:	40%
カテゴリ:		予定工数:	3.00時間
対象バージョン:		作業時間:	6.00時間
説明			

履歴

- #1 - 2023/10/19 16:41 - Redmine Admin Admin
- 期日 を 2023/10/20 から 2023/12/27 に変更
- #2 - 2023/10/19 17:34 - Redmine Admin Admin
- 担当者 を Redmine Admin Admin から 陽太郎 太田 に変更
- #3 - 2023/10/19 22:28 - Redmine Admin Admin
- ステータス を 新規 (未着手) から 作業中 に変更
- 進捗率 を 0 から 10 に変更
- 予定工数 を 1.00時間 から 3.00時間 に変更
- #4 - 2023/11/07 08:30 - Redmine Admin Admin
- 進捗率 を 10 から 20 に変更
- #5 - 2023/11/17 11:10 - Redmine Admin Admin
- 進捗率 を 20 から 30 に変更
- #6 - 2023/11/29 12:20 - Redmine Admin Admin
- 進捗率 を 30 から 40 に変更