

DigiSafe - 要件定義・設計 #278

アプリケーション設計（UI画面設計）

2023/10/19 16:45 - Redmine Admin Admin

ステータス:	完了	開始日:	2023/10/23
優先度:	通常	期日:	2023/10/25
担当者:	陽太郎 太田	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	15.00時間
対象バージョン:		作業時間:	11.00時間
説明			
子チケット:			
要件定義・設計 # 280: 画面遷移図作成			完了
要件定義・設計 # 281: 画面設計書作成			完了
関連するチケット:			
次のチケットに先行 要件定義・設計 #285: データベース設計			完了 2023/11/06 2023/11/08
次のチケットに先行 メーキング #289: 詳細設計～プログラミング			新規（未着手） 2023/11/09 2023/12/15

履歴

- #1 - 2023/10/19 16:49 - Redmine Admin Admin
- 題名 を アプリケーション設計 から アプリケーション設計（UI画面設計） に変更
- #2 - 2023/10/19 16:52 - Redmine Admin Admin
- 次のチケットに先行 要件定義・設計 #279: アプリケーション設計（バックアップ処理） を追加
- #3 - 2023/10/19 17:00 - Redmine Admin Admin
- 次のチケットに先行 を削除 (要件定義・設計 #279: アプリケーション設計（バックアップ処理）)
- #4 - 2023/10/19 17:35 - Redmine Admin Admin
- 担当者 を Redmine Admin Admin から 陽太郎 太田 に変更
- #5 - 2023/10/19 17:42 - Redmine Admin Admin
- 次のチケットに先行 要件定義・設計 #285: データベース設計 を追加
- #6 - 2023/10/19 17:56 - Redmine Admin Admin
- 次のチケットに先行 メーキング #289: 詳細設計～プログラミング を追加
- #7 - 2023/10/19 17:58 - Redmine Admin Admin
- 次のチケットに先行 を削除 (メーキング #289: 詳細設計～プログラミング)
- #8 - 2023/10/19 17:58 - Redmine Admin Admin
- 次のチケットに先行 メーキング #289: 詳細設計～プログラミング を追加
- #9 - 2023/11/07 08:31 - Redmine Admin Admin
- ステータス を 新規（未着手） から 完了 に変更