

DigiSafe - 要件定義・設計 #279

アプリケーション設計（バックアップ処理）

2023/10/19 16:46 - Redmine Admin Admin

ステータス:	完了	開始日:	2023/10/26
優先度:	通常	期日:	2023/11/03
担当者:	陽太郎 太田	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	15.00時間
対象バージョン:		作業時間:	32.00時間
説明			
子チケット:			
要件定義・設計 # 282: ファイルサーバへのバックアップ			完了
要件定義・設計 # 283: BOXへのバックアップ			完了
技術調査・検証 # 284: BOX仕様調査			完了
要件定義・設計 # 292: 要件定義概要			完了
関連するチケット:			
次のチケットに先行 要件定義・設計 #285: データベース設計		完了	2023/11/06 2023/11/08
次のチケットに先行 メーキング #289: 詳細設計〜プログラミング		新規（未着手）	2023/11/09 2023/12/15

履歴

#1 - 2023/10/19 16:48 - Redmine Admin Admin

- 期日 を 2023/10/24 から 2023/10/27 に変更
- 開始日 を 2023/10/20 から 2023/10/25 に変更

#2 - 2023/10/19 16:50 - Redmine Admin Admin

- 題名 を アプリケーション設計 から アプリケーション設計（バックアップ処理システム） に変更

#3 - 2023/10/19 16:51 - Redmine Admin Admin

- 題名 を アプリケーション設計（バックアップ処理システム） から アプリケーション設計（バックアップ処理） に変更

#4 - 2023/10/19 16:52 - Redmine Admin Admin

- 次のチケットに後続 要件定義・設計 #278: アプリケーション設計（UI画面設計） を追加

#5 - 2023/10/19 17:00 - Redmine Admin Admin

- 次のチケットに後続 を削除 (要件定義・設計 #278: アプリケーション設計（UI画面設計）)

#6 - 2023/10/19 17:03 - Redmine Admin Admin

- 親チケット を #278 にセット

#7 - 2023/10/19 17:11 - Redmine Admin Admin

- 親チケット を削除 (#278)

#8 - 2023/10/19 17:35 - Redmine Admin Admin

- 担当者 を Redmine Admin Admin から 陽太郎 太田 に変更

#9 - 2023/10/19 17:41 - Redmine Admin Admin

- 次のチケットに先行 要件定義・設計 #285: データベース設計 を追加

#10 - 2023/10/19 17:57 - Redmine Admin Admin

- 次のチケットに後続 メーキング #289: 詳細設計～プログラミング を追加

#11 - 2023/10/19 17:58 - Redmine Admin Admin

- 次のチケットに後続 を削除 (メーキング #289: 詳細設計～プログラミング)

#12 - 2023/10/19 17:59 - Redmine Admin Admin

- 次のチケットに先行 メーキング #289: 詳細設計～プログラミング を追加

#13 - 2023/11/17 11:11 - Redmine Admin Admin

- ステータス を 新規（未着手） から 完了 に変更