

DigiSafe - 要件定義・設計 #281

要件定義・設計 # 278 (完了): アプリケーション設計 (UI画面設計)

画面設計書作成

2023/10/19 16:56 - Redmine Admin Admin

ステータス:	完了	開始日:	2023/10/24
優先度:	通常	期日:	2023/10/25
担当者:	陽太郎 太田	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	6.00時間
対象バージョン:		作業時間:	8.00時間
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに後続 要件定義・設計 #280: 画面遷移図作成		完了	2023/10/23 2023/10/23

履歴

#1 - 2023/10/19 16:57 - Redmine Admin Admin

- 親チケットを #280 から #278 に変更

#2 - 2023/10/19 16:57 - Redmine Admin Admin

- 期日を 2023/10/24 から 2023/10/26 に変更

- 開始日を 2023/10/23 から 2023/10/25 に変更

- 次のチケットに後続 要件定義・設計 #280: 画面遷移図作成 を追加

#3 - 2023/10/19 17:08 - Redmine Admin Admin

- トラッカーを プロジェクト管理 から 要件定義・設計 に変更

#4 - 2023/10/19 17:33 - Redmine Admin Admin

- 担当者を Redmine Admin Admin から 陽太郎 太田 に変更

#5 - 2023/10/25 23:28 - Redmine Admin Admin

- 進捗率を 0 から 30 に変更

#6 - 2023/11/07 08:26 - Redmine Admin Admin

- ステータスを 新規 (未着手) から 完了 に変更

- 進捗率を 30 から 100 に変更