

DigiSafe - 技術調査・検証 #284

要件定義・設計 # 279 (完了): アプリケーション設計 (バックアップ処理)

BOX仕様調査

2023/10/19 17:18 - Redmine Admin Admin

ステータス:	完了	開始日:	2023/10/27
優先度:	通常	期日:	2023/10/27
担当者:	陽太郎 太田	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	6.00時間
対象バージョン:		作業時間:	6.00時間
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに先行 要件定義・設計 #282: ファイルサーバへのバックアップ	完了	2023/10/30	2023/11/01
次のチケットに後続 要件定義・設計 #292: 要件定義概要	完了	2023/10/26	2023/10/26

履歴

#1 - 2023/10/19 17:19 - Redmine Admin Admin

- 次のチケットに先行 要件定義・設計 #282: ファイルサーバへのバックアップ を追加

#2 - 2023/10/19 17:21 - Redmine Admin Admin

- 期日を 2023/10/27 にセット

- 開始日を 2023/10/19 から 2023/10/26 に変更

#3 - 2023/10/19 17:26 - Redmine Admin Admin

- トラッカーを 要件定義・設計 から 技術調査・検証 に変更

#4 - 2023/10/19 17:32 - Redmine Admin Admin

- 担当者を Redmine Admin Admin から 陽太郎 太田 に変更

#5 - 2023/10/19 22:05 - Redmine Admin Admin

- 期日を 2023/12/01 から 2023/11/01 に変更

- 開始日を 2023/11/30 から 2023/10/30 に変更

#6 - 2023/10/19 22:07 - Redmine Admin Admin

- 期日を 2023/11/01 から 2023/10/30 に変更

- 開始日を 2023/10/30 から 2023/10/26 に変更

#7 - 2023/10/19 22:09 - Redmine Admin Admin

- 期日を 2023/10/30 から 2023/10/27 に変更

#8 - 2023/11/12 14:50 - Redmine Admin Admin

- コピー先 要件定義・設計 #292: 要件定義概要 を追加

#9 - 2023/11/12 14:55 - Redmine Admin Admin

- コピー先を削除 (要件定義・設計 #292: 要件定義概要)

#10 - 2023/11/12 14:56 - Redmine Admin Admin

- 期日を 2023/10/27 から 2023/10/31 に変更

- 開始日を 2023/10/26 から 2023/10/30 に変更
- 次のチケットに後続 要件定義・設計 #292: 要件定義概要 を追加

- #11 - 2023/11/12 15:08 - Redmine Admin Admin
- ステータスを 新規（未着手） から 作業中 に変更
 - 進捗率を 0 から 20 に変更

- #12 - 2023/11/12 15:08 - Redmine Admin Admin
- 期日を 2023/10/30 から 2023/10/27 に変更

- #13 - 2023/11/17 11:06 - Redmine Admin Admin
- ステータスを 作業中 から 完了 に変更
 - 進捗率を 20 から 100 に変更