

データベース設計

2023/10/19 17:41 - Redmine Admin Admin

ステータス:	完了	開始日:	2023/11/06
優先度:	通常	期日:	2023/11/08
担当者:	陽太郎 太田	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	10.00時間
対象バージョン:		作業時間:	28.00時間
説明			
子チケット:			
要件定義・設計 # 286: ER図作成			完了
要件定義・設計 # 287: テーブル設計			完了
要件定義・設計 # 288: コード設計			完了
関連するチケット:			
次のチケットに後続 要件定義・設計 #279: アプリケーション設計（バックアップ処理）		完了	2023/10/26 2023/11/03
次のチケットに後続 要件定義・設計 #278: アプリケーション設計（UI画面設計）		完了	2023/10/23 2023/10/25
次のチケットに先行 メーキング #289: 詳細設計～プログラミング		新規（未着手）	2023/11/09 2023/12/15

履歴

#1 - 2023/10/19 17:41 - Redmine Admin Admin

- 次のチケットに後続 要件定義・設計 #279: アプリケーション設計（バックアップ処理）を追加

#2 - 2023/10/19 17:42 - Redmine Admin Admin

- 次のチケットに後続 要件定義・設計 #278: アプリケーション設計（UI画面設計）を追加

#3 - 2023/10/19 17:57 - Redmine Admin Admin

- 次のチケットに後続 メーキング #289: 詳細設計～プログラミング を追加

#4 - 2023/10/19 17:58 - Redmine Admin Admin

- 次のチケットに後続 を削除（メーキング #289: 詳細設計～プログラミング）

#5 - 2023/10/19 17:59 - Redmine Admin Admin

- 次のチケットに先行 メーキング #289: 詳細設計～プログラミング を追加

#6 - 2023/11/29 12:18 - Redmine Admin Admin

- ステータス を 新規（未着手） から 完了 に変更