

DigiSafe - 要件定義・設計 #286

要件定義・設計 # 285 (完了): データベース設計

ER図作成

2023/10/19 17:44 - Redmine Admin Admin

ステータス:	完了	開始日:	2023/11/06
優先度:	通常	期日:	2023/11/06
担当者:	陽太郎 太田	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	5.00時間
対象バージョン:		作業時間:	4.00時間
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに先行 要件定義・設計 #287: テーブル設計			
		完了	2023/11/07 2023/11/08

履歴

- #1 - 2023/10/19 17:46 - Redmine Admin Admin
- トラッカー を プロジェクト管理 から 要件定義・設計 に変更
- #2 - 2023/10/19 17:47 - Redmine Admin Admin
- 次のチケットに先行 要件定義・設計 #287: テーブル設計 を追加
- #3 - 2023/11/09 10:21 - Redmine Admin Admin
- ステータス を 新規（未着手） から 完了 に変更
- 進捗率 を 0 から 100 に変更