

ステータス:	新規 (未着手)	開始日:	2023/11/09
優先度:	通常	期日:	2023/12/15
担当者:	陽太郎 太田	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	160.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに後続 要件定義・設計 #278: アプリケーション設計 (UI画面設計)		完了	2023/10/23 2023/10/25
次のチケットに後続 要件定義・設計 #279: アプリケーション設計 (バックアップ処理)		完了	2023/10/26 2023/11/03
次のチケットに後続 要件定義・設計 #285: データベース設計		完了	2023/11/06 2023/11/08
次のチケットに先行 システムテスト #290: 運用環境構築～システムテスト		新規 (未着手)	2023/12/18 2023/12/22

履歴

- #1 - 2023/10/19 17:56 - Redmine Admin Admin
 - 期日 を 2023/12/08 から 2023/11/29 に変更
 - 開始日 を 2023/11/06 から 2023/10/26 に変更
 - 次のチケットに後続 要件定義・設計 #278: アプリケーション設計 (UI画面設計) を追加
- #2 - 2023/10/19 17:57 - Redmine Admin Admin
 - 次のチケットに先行 要件定義・設計 #279: アプリケーション設計 (バックアップ処理) を追加
- #3 - 2023/10/19 17:57 - Redmine Admin Admin
 - 次のチケットに先行 要件定義・設計 #285: データベース設計 を追加
- #4 - 2023/10/19 17:58 - Redmine Admin Admin
 - 次のチケットに先行 を削除 (要件定義・設計 #285: データベース設計)
- #5 - 2023/10/19 17:58 - Redmine Admin Admin
 - 次のチケットに後続 を削除 (要件定義・設計 #278: アプリケーション設計 (UI画面設計))
- #6 - 2023/10/19 17:58 - Redmine Admin Admin
 - 次のチケットに先行 を削除 (要件定義・設計 #279: アプリケーション設計 (バックアップ処理))
- #7 - 2023/10/19 17:58 - Redmine Admin Admin
 - 次のチケットに後続 要件定義・設計 #278: アプリケーション設計 (UI画面設計) を追加
- #8 - 2023/10/19 17:59 - Redmine Admin Admin
 - 期日 を 2023/11/29 から 2024/01/09 に変更
 - 開始日 を 2023/10/26 から 2023/12/06 に変更
 - 次のチケットに後続 要件定義・設計 #279: アプリケーション設計 (バックアップ処理) を追加
- #9 - 2023/10/19 17:59 - Redmine Admin Admin
 - 期日 を 2024/01/09 から 2024/01/12 に変更
 - 開始日 を 2023/12/06 から 2023/12/11 に変更

- 次のチケットに後続 要件定義・設計 #285: データベース設計 を追加

#10 - 2023/10/19 22:17 - Redmine Admin Admin

- 期日 を 2023/12/13 から 2023/12/15 に変更

#11 - 2023/10/19 22:18 - Redmine Admin Admin

- 題名 を プログラミング から 詳細設計～プログラミング に変更

#12 - 2023/10/19 22:22 - Redmine Admin Admin

- 次のチケットに先行 システムテスト #290: 運用環境構築～システムテスト を追加