

DigiSafe2 - プロジェクト管理 #293

プロジェクト管理

2024/08/11 14:37 - Redmine Admin Admin

ステータス:	新規 (未着手)	開始日:	2024/08/12
優先度:	通常	期日:	2024/09/23
担当者:	陽太郎 太田	進捗率:	14%
カテゴリ:		予定工数:	120.00時間
対象バージョン:		作業時間:	6.00時間
説明			
子チケット:			
プロジェクト管理 # 294: スケジュール調整			完了
プロジェクト管理 # 295: スケジュール調整			新規 (未着手)
プロジェクト管理 # 296: スケジュール調整			新規 (未着手)
プロジェクト管理 # 297: スケジュール調整			新規 (未着手)
プロジェクト管理 # 298: スケジュール調整			新規 (未着手)
プロジェクト管理 # 299: スケジュール調整			新規 (未着手)
プロジェクト管理 # 300: スケジュール調整			新規 (未着手)

履歴

- #1 - 2024/08/11 14:40 - Redmine Admin Admin
- 期日 を 2024/09/30 にセット
 - 担当者 を 陽太郎 太田 にセット
 - 開始日 を 2024/08/11 から 2024/08/12 に変更
 - 予定工数 を 120.00時間 にセット