

プロジェクト管理 # 6 (完了): COMETシミュレータ開発
 メーキング # 10 (作業中): メーキング
 メーキング # 5 (作業中): 詳細設計

2021/11/16 17:14 - 陽太郎 太田

履歴	
#1 - 2021/11/16 19:36 - 陽太郎 太田	
- 期日 を 2021/11/22 にセット	
- 開始日 を 2021/11/16 から 2021/10/25 に変更	
#2 - 2021/12/08 14:40 - 陽太郎 太田	
- 次のチケットに先行 メーキング #65: モジュール cmd_lad を追加	
#3 - 2022/01/16 11:00 - 陽太郎 太田	
- 期日 を 2021/11/22 から 2021/11/08 に変更	
- ステータス を 新規（未着手） から 完了 に変更	
- 進捗率 を 0 から 100 に変更	
- 予定工数 を 20.00時間 にセット	
#4 - 2022/01/16 14:18 - 陽太郎 太田	
- 期日 を 2021/10/29 から 2021/10/25 に変更	
- 開始日 を 2021/10/15 から 2021/10/18 に変更	
- 予定工数 を 20.00時間 から 2.50時間 に変更	