

メイキング # 5 (作業中): 詳細設計

2021/11/16 17:18 - 陽太郎 太田

ステータス:	完了	開始日:	2021/10/18
優先度:	通常	期日:	2021/10/25
担当者:	拓人 千住	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.50時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに先行		メイキング #79: モジュール cmd_subl	完了 2021/10/27 2021/11/18

#1 - 2021/11/16 19:39 - 陽太郎 太田

- 期日を 2021/11/22 にセット

- 開始日を 2021/11/16 から 2021/10/25 に変更

#2 - 2021/12/08 15:33 - 陽太郎 太田

- 次のチケットに先行 メーキング #79: モジュール cmd_subl を追加

#3 - 2022/01/16 11:07 - 陽太郎 太田

- 期日を 2021/11/22 から 2021/11/08 に変更

- ステータスを新規（未着手）から完了に変更

- 進捗率を 0 から 100 に変更

- 予定工数を 20.00 時間にセット

#4 - 2022/01/16 14:23 - 陽太郎 太田

- 期日を 2021/10/29 から 2021/10/25 に変更

- 開始日を 2021/10/15 から 2021/10/18 に変更

- 予定工数を 20.00時間 から 2.50時間 に変更