

COMETシミュレータ - メーキング #49

プロジェクト管理 # 6 (完了): COMETシミュレータ開発
 メーキング # 10 (作業中): メーキング
 メーキング # 13 (作業中): コーディング

モジュール cmd_adda

2021/12/06 12:27 - 陽太郎 太田

ステータス:	完了	開始日:	2021/10/27
優先度:	通常	期日:	2021/11/18
担当者:	蓮人 今村	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	5.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに後続 メーキング #17: モジュール cmd_adda		完了	2021/10/18 2021/10/25
次のチケットに先行 (3日) メーキング #82: モジュール cmd_adda		作業中	2021/11/22 2021/11/29

履歴

- #1 - 2021/12/06 12:28 - 陽太郎 太田
- コピー元 メーキング #17: モジュール cmd_adda を追加
- #2 - 2021/12/06 12:29 - 陽太郎 太田
- 親チケットを #13 から #17 に変更
- #3 - 2021/12/06 12:31 - 陽太郎 太田
- 親チケットを #17 から #13 に変更
- #4 - 2021/12/06 12:39 - 陽太郎 太田
- 期日を 2021/12/16 から 2021/12/15 に変更
 - 開始日を 2021/11/24 から 2021/11/23 に変更
 - 次のチケットに後続 メーキング #17: モジュール cmd_adda を追加
- #5 - 2021/12/06 13:06 - 陽太郎 太田
- 期日を 2021/12/15 から 2021/12/16 に変更
- #6 - 2022/01/16 14:30 - 陽太郎 太田
- 期日を 2021/11/18 から 2021/11/29 に変更
 - 開始日を 2021/10/26 から 2021/11/22 に変更
 - 予定工数を 2.50時間 にセット
- #7 - 2022/01/16 14:32 - 陽太郎 太田
- 期日を 2021/11/29 から 2021/11/22 に変更
 - ステータスを 新規 (未着手) から 完了 に変更
 - 開始日を 2021/11/22 から 2021/10/27 に変更
 - 予定工数を 2.50時間 から 5.00時間 に変更
- #8 - 2022/01/16 15:02 - 陽太郎 太田

- 進捗率 を 0 から 100 に変更

#9 - 2022/01/16 15:43 - 陽太郎 太田

- 期日 を 2021/11/22 から 2021/11/18 に変更

#10 - 2022/01/16 16:58 - 陽太郎 太田

- 次のチケットに先行 メーキング #82: モジュール cmd_adda を追加

#11 - 2022/01/16 17:02 - 陽太郎 太田

- 次のチケットに先行 を削除 (メーキング #82: モジュール cmd_adda)

#12 - 2022/01/16 17:02 - 陽太郎 太田

- 次のチケットに先行 メーキング #82: モジュール cmd_adda を追加