

COMETシミュレータ - メーキング #5

プロジェクト管理 # 6 (完了): COMETシミュレータ開発
 メーキング # 10 (作業中): メーキング

詳細設計

2021/10/18 15:37 - Redmine Admin Admin

ステータス:	作業中	開始日:	2021/10/18
優先度:	通常	期日:	2021/12/02
担当者:		進捗率:	46%
カテゴリ:		予定工数:	222.50時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
子チケット:			
メーキング # 17: モジュール cmd_adda		完了	
メーキング # 18: モジュール cmd_addl		完了	
メーキング # 19: モジュール cmd_and		完了	
メーキング # 20: モジュール cmd_call		完了	
メーキング # 21: モジュール cmd_cpa1		完了	
メーキング # 22: モジュール cmd_cpa2		完了	
メーキング # 23: モジュール cmd_cpl1		完了	
メーキング # 24: モジュール cmd_cpl2		完了	
メーキング # 25: モジュール cmd_exit		完了	
メーキング # 26: モジュール cmd_in		完了	
メーキング # 27: モジュール cmd_jmi		完了	
メーキング # 28: モジュール cmd_jnz		完了	
メーキング # 29: モジュール cmd_jov		完了	
メーキング # 30: モジュール cmd_jpl		完了	
メーキング # 31: モジュール cmd_jump		完了	
メーキング # 32: モジュール cmd_jze		完了	
メーキング # 33: モジュール cmd_lad		完了	
メーキング # 34: モジュール cmd_ld1		完了	
メーキング # 35: モジュール cmd_ld2		完了	
メーキング # 36: モジュール cmd_or		完了	
メーキング # 37: モジュール cmd_out		完了	
メーキング # 38: モジュール cmd_pop		完了	
メーキング # 39: モジュール cmd_push		完了	
メーキング # 40: モジュール cmd_ret		完了	
メーキング # 41: モジュール cmd_sla		完了	
メーキング # 42: モジュール cmd_sll		完了	
メーキング # 43: モジュール cmd_sra		完了	
メーキング # 44: モジュール cmd_srl		完了	
メーキング # 45: モジュール cmd_st		完了	
メーキング # 46: モジュール cmd_suba		完了	
メーキング # 47: モジュール cmd_subl		完了	
メーキング # 48: モジュール cmd_xor		完了	
メーキング # 114: モジュール adrmode_check		新規 (未着手)	
メーキング # 115: モジュール ea_check		新規 (未着手)	
メーキング # 116: モジュール trace_output		新規 (未着手)	
メーキング # 117: モジュール man_input_check		新規 (未着手)	
メーキング # 118: モジュール man_sstop		新規 (未着手)	

メーカー # 119: モジュール man_fstop	新規 (未着手)
メーカー # 120: モジュール man_trace	新規 (未着手)
メーカー # 121: モジュール man_rdisp	新規 (未着手)
メーカー # 122: モジュール man_rset	新規 (未着手)
メーカー # 123: モジュール man_mdisp	新規 (未着手)
メーカー # 124: モジュール man_mset	新規 (未着手)
メーカー # 125: モジュール man_go	新規 (未着手)
メーカー # 126: モジュール man_go_stop_check	新規 (未着手)
メーカー # 127: モジュール check_param	新規 (未着手)
メーカー # 128: モジュール object_open	新規 (未着手)
メーカー # 129: モジュール auto_run	新規 (未着手)
メーカー # 130: モジュール manual_run	新規 (未着手)
メーカー # 131: モジュール end_output	新規 (未着手)
メーカー # 132: モジュール comet	新規 (未着手)
関連するチケット:	
次のチケットが重複 メーカー #13: コーディング	作業中 2021/10/27 2021/12/13

履歴

- #1 - 2021/10/18 15:38 - Redmine Admin Admin
- 親チケット を #1 にセット
- #2 - 2021/10/19 21:04 - Redmine Admin Admin
- 題名 を 主OP4 から 詳細設計 に変更
- 期日 を 2021/10/21 から 2021/11/15 に変更
- 開始日 を 2021/10/18 から 2021/10/25 に変更
- 親チケット を削除 (#1)
- #3 - 2021/10/19 21:59 - Redmine Admin Admin
- 期日 を 2021/11/15 から 2021/12/06 に変更
- #4 - 2021/10/21 14:21 - 陽太郎 太田
- 親チケット を #10 にセット
- #5 - 2021/10/21 14:23 - 陽太郎 太田
- トラッカー を 要件定義・設計 から メーカー に変更
- #6 - 2021/10/21 14:23 - 陽太郎 太田
- コピー先 メーカー #13: コーディング を追加
- #7 - 2021/10/21 14:25 - 陽太郎 太田
- 開始日 を 2021/10/25 から 2021/10/20 に変更
- #8 - 2021/10/21 16:55 - 陽太郎 太田
- 開始日 を 2021/10/20 から 2021/10/25 に変更
- #9 - 2021/10/21 16:57 - 陽太郎 太田
- コピー先 を削除 (メーカー #13: コーディング)
- #10 - 2021/10/21 16:58 - 陽太郎 太田
- 関連している 要件定義・設計 #14: 詳細設計書フォーマット作成 を追加

#11 - 2021/10/21 16:59 - 陽太郎 太田

- 関連している を削除 (要件定義・設計 #14: 詳細設計書フォーマット作成)

#12 - 2021/10/21 17:02 - 陽太郎 太田

- 次のチケットが重複 メーキング #13: コーディング を追加

#13 - 2022/01/16 15:02 - 陽太郎 太田

- ステータス を 新規（未着手） から 完了 に変更

- 予定工数 を 222.50時間 にセット

#14 - 2022/01/16 21:08 - 陽太郎 太田

- ステータス を 完了 から 作業中 に変更