

チケット

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
311	DigiSafe2	メーカー	新規 (未着手)	通常	ファイルサーバへのバックアップモジュール	陽太郎 太田	2024/08/11 15:36
310	DigiSafe2	メーカー	新規 (未着手)	通常	フォルダ探索モジュール	陽太郎 太田	2024/08/11 15:36
309	DigiSafe2	メーカー	新規 (未着手)	通常	コーディング	陽太郎 太田	2024/08/11 15:36
308	DigiSafe2	要件定義・設計	新規 (未着手)	通常	クラス図作成	陽太郎 太田	2024/08/11 15:21
307	DigiSafe2	要件定義・設計	新規 (未着手)	通常	DFD作成	陽太郎 太田	2024/08/11 15:20
306	DigiSafe2	要件定義・設計	新規 (未着手)	通常	アプリケーション設計	陽太郎 太田	2024/08/11 15:19
305	DigiSafe2	要件定義・設計	新規 (未着手)	通常	DB設計	陽太郎 太田	2024/08/11 15:19
304	DigiSafe2	要件定義・設計	新規 (未着手)	通常	外部設計 (ファイルサーバへのバックアップ)	陽太郎 太田	2024/08/20 13:00
303	DigiSafe2	要件定義・設計	新規 (未着手)	通常	ユースケース記述 (ファイルサーバへのバックアップ)	陽太郎 太田	2024/08/20 13:01
302	DigiSafe2	要件定義・設計	作業中	通常	ユースケース図 (ファイルサーバへのバックアップ)	陽太郎 太田	2024/08/20 13:00
301	DigiSafe2	要件定義・設計	新規 (未着手)	通常	要件定義	陽太郎 太田	2024/08/20 12:58
300	DigiSafe2	プロジェクト管理	新規 (未着手)	通常	スケジュール調整	陽太郎 太田	2024/08/11 14:49
299	DigiSafe2	プロジェクト管理	新規 (未着手)	通常	スケジュール調整	陽太郎 太田	2024/08/11 14:48
298	DigiSafe2	プロジェクト管理	新規 (未着手)	通常	スケジュール調整	陽太郎 太田	2024/08/11 14:48
297	DigiSafe2	プロジェクト管理	新規 (未着手)	通常	スケジュール調整	陽太郎 太田	2024/08/11 14:46
296	DigiSafe2	プロジェクト管理	新規 (未着手)	通常	スケジュール調整	陽太郎 太田	2024/08/11 14:46
295	DigiSafe2	プロジェクト管理	新規 (未着手)	通常	スケジュール調整	陽太郎 太田	2024/08/11 14:44
293	DigiSafe2	プロジェクト管理	新規 (未着手)	通常	プロジェクト管理	陽太郎 太田	2024/08/13 11:53
291	DigiSafe	サポート	新規 (未着手)	通常	納品	陽太郎 太田	2023/11/12 15:08
290	DigiSafe	システムテスト	新規 (未着手)	通常	運用環境構築～システムテスト	陽太郎 太田	2023/11/12 15:08
289	DigiSafe	メーカー	新規 (未着手)	通常	詳細設計～プログラミング	陽太郎 太田	2023/11/12 15:08
277	DigiSafe	プロジェクト管理	新規 (未着手)	通常	スケジュール調整	陽太郎 太田	2023/10/19 17:35
276	DigiSafe	プロジェクト管理	新規 (未着手)	通常	スケジュール調整	陽太郎 太田	2023/10/19 17:35
275	DigiSafe	プロジェクト管理	新規 (未着手)	通常	スケジュール調整	陽太郎 太田	2023/10/19 17:36
274	DigiSafe	プロジェクト管理	新規 (未着手)	通常	スケジュール調整	陽太郎 太田	2023/10/19 17:36
273	DigiSafe	プロジェクト管理	新規 (未着手)	通常	スケジュール調整	陽太郎 太田	2023/10/19 17:36
268	DigiSafe	プロジェクト管理	作業中	通常	スケジューリング	陽太郎 太田	2023/11/29 12:20
267	DigiSafe	プロジェクト管理	新規 (未着手)	通常	進捗管理・スケジュール調整	陽太郎 太田	2023/11/29 12:20