

チケット

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
311	DigiSafe2	メーカー	新規（未着手）	通常	ファイルサーバへのバックアップモジュール	陽太郎 太田	2024/08/11 15:36
310	DigiSafe2	メーカー	新規（未着手）	通常	フォルダ探索モジュール	陽太郎 太田	2024/08/11 15:36
309	DigiSafe2	メーカー	新規（未着手）	通常	コーディング	陽太郎 太田	2024/08/11 15:36
308	DigiSafe2	要件定義・設計	新規（未着手）	通常	クラス図作成	陽太郎 太田	2024/08/11 15:21
307	DigiSafe2	要件定義・設計	新規（未着手）	通常	DFD作成	陽太郎 太田	2024/08/11 15:20
306	DigiSafe2	要件定義・設計	新規（未着手）	通常	アプリケーション設計	陽太郎 太田	2024/08/11 15:19
305	DigiSafe2	要件定義・設計	新規（未着手）	通常	DB設計	陽太郎 太田	2024/08/11 15:19
304	DigiSafe2	要件定義・設計	新規（未着手）	通常	外部設計（ファイルサーバへのバックアップ）	陽太郎 太田	2024/08/20 13:00
303	DigiSafe2	要件定義・設計	新規（未着手）	通常	ユースケース記述（ファイルサーバへのバックアップ）	陽太郎 太田	2024/08/20 13:01
302	DigiSafe2	要件定義・設計	作業中	通常	ユースケース図（ファイルサーバへのバックアップ）	陽太郎 太田	2024/08/20 13:00
301	DigiSafe2	要件定義・設計	新規（未着手）	通常	要件定義	陽太郎 太田	2024/08/20 12:58
300	DigiSafe2	プロジェクト管理	新規（未着手）	通常	スケジュール調整	陽太郎 太田	2024/08/11 14:49
299	DigiSafe2	プロジェクト管理	新規（未着手）	通常	スケジュール調整	陽太郎 太田	2024/08/11 14:48
298	DigiSafe2	プロジェクト管理	新規（未着手）	通常	スケジュール調整	陽太郎 太田	2024/08/11 14:48
297	DigiSafe2	プロジェクト管理	新規（未着手）	通常	スケジュール調整	陽太郎 太田	2024/08/11 14:46
296	DigiSafe2	プロジェクト管理	新規（未着手）	通常	スケジュール調整	陽太郎 太田	2024/08/11 14:46
295	DigiSafe2	プロジェクト管理	新規（未着手）	通常	スケジュール調整	陽太郎 太田	2024/08/11 14:44
293	DigiSafe2	プロジェクト管理	新規（未着手）	通常	プロジェクト管理	陽太郎 太田	2024/08/13 11:53
291	DigiSafe	サポート	新規（未着手）	通常	納品	陽太郎 太田	2023/11/12 15:08
290	DigiSafe	システムテスト	新規（未着手）	通常	運用環境構築～システムテスト	陽太郎 太田	2023/11/12 15:08
289	DigiSafe	メーカー	新規（未着手）	通常	詳細設計～プログラミング	陽太郎 太田	2023/11/12 15:08
277	DigiSafe	プロジェクト管理	新規（未着手）	通常	スケジュール調整	陽太郎 太田	2023/10/19 17:35
276	DigiSafe	プロジェクト管理	新規（未着手）	通常	スケジュール調整	陽太郎 太田	2023/10/19 17:35
275	DigiSafe	プロジェクト管理	新規（未着手）	通常	スケジュール調整	陽太郎 太田	2023/10/19 17:36
274	DigiSafe	プロジェクト管理	新規（未着手）	通常	スケジュール調整	陽太郎 太田	2023/10/19 17:36
273	DigiSafe	プロジェクト管理	新規（未着手）	通常	スケジュール調整	陽太郎 太田	2023/10/19 17:36
268	DigiSafe	プロジェクト管理	作業中	通常	スケジューリング	陽太郎 太田	2023/11/29 12:20
267	DigiSafe	プロジェクト管理	新規（未着手）	通常	進捗管理・スケジュール調整	陽太郎 太田	2023/11/29 12:20
174	COMETシミュレータ	結合テスト	新規（未着手）	通常	結合テスト実施		2022/01/16 20:58
173	COMETシミュレータ	結合テスト	新規（未着手）	通常	結合テストデータ作成		2022/01/16 20:47
172	COMETシミュレータ	結合テスト	新規（未着手）	通常	結合テスト仕様書作成		2022/01/16 20:46

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
171	COMETシミュレータ	結合テスト	新規（未着手）	通常	結合テスト		2022/01/16 21:04
170	COMETシミュレータ	メーキング	新規（未着手）	通常	モジュール comet		2022/01/16 20:11
169	COMETシミュレータ	メーキング	新規（未着手）	通常	モジュール end_output		2022/01/16 20:11
168	COMETシミュレータ	メーキング	新規（未着手）	通常	モジュール manual_run		2022/01/16 20:11
167	COMETシミュレータ	メーキング	新規（未着手）	通常	モジュール auto_run		2022/01/16 20:10
166	COMETシミュレータ	メーキング	新規（未着手）	通常	モジュール object_open		2022/01/16 20:10
165	COMETシミュレータ	メーキング	新規（未着手）	通常	モジュール check_param		2022/01/16 20:10
164	COMETシミュレータ	メーキング	新規（未着手）	通常	モジュール man_go_stop_check		2022/01/16 20:09
163	COMETシミュレータ	メーキング	新規（未着手）	通常	モジュール man_go		2022/01/16 20:09
162	COMETシミュレータ	メーキング	新規（未着手）	通常	モジュール man_mset		2022/01/16 20:08
161	COMETシミュレータ	メーキング	新規（未着手）	通常	モジュール man_mdisp		2022/01/16 20:08
160	COMETシミュレータ	メーキング	新規（未着手）	通常	モジュール man_rset		2022/01/16 20:08
159	COMETシミュレータ	メーキング	新規（未着手）	通常	モジュール man_rdisp		2022/01/16 20:07
158	COMETシミュレータ	メーキング	新規（未着手）	通常	モジュール man_trace		2022/01/16 20:13
157	COMETシミュレータ	メーキング	新規（未着手）	通常	モジュール man_fstop		2022/01/16 20:06
156	COMETシミュレータ	メーキング	新規（未着手）	通常	モジュール man_sstop		2022/01/16 20:06
155	COMETシミュレータ	メーキング	新規（未着手）	通常	モジュール man_input_check		2022/01/16 20:06
154	COMETシミュレータ	メーキング	新規（未着手）	通常	モジュール trace_output		2022/01/16 20:05
153	COMETシミュレータ	メーキング	新規（未着手）	通常	モジュール ea_check		2022/01/16 20:05
152	COMETシミュレータ	メーキング	新規（未着手）	通常	モジュール adrmode_check		2022/01/16 20:12
151	COMETシミュレータ	メーキング	新規（未着手）	通常	モジュール comet		2022/01/16 19:29
150	COMETシミュレータ	メーキング	新規（未着手）	通常	モジュール end_output		2022/01/16 19:29
149	COMETシミュレータ	メーキング	新規（未着手）	通常	モジュール manual_run		2022/01/16 19:29
148	COMETシミュレータ	メーキング	新規（未着手）	通常	モジュール auto_run		2022/01/16 19:28
147	COMETシミュレータ	メーキング	新規（未着手）	通常	モジュール object_open		2022/01/16 19:28
146	COMETシミュレータ	メーキング	新規（未着手）	通常	モジュール check_param		2022/01/16 19:27
145	COMETシミュレータ	メーキング	新規（未着手）	通常	モジュール man_go_stop_check		2022/01/16 19:27
144	COMETシミュレータ	メーキング	新規（未着手）	通常	モジュール man_go		2022/01/16 19:27
143	COMETシミュレータ	メーキング	新規（未着手）	通常	モジュール man_mset		2022/01/16 19:26
142	COMETシミュレータ	メーキング	新規（未着手）	通常	モジュール man_mdisp		2022/01/16 19:26
141	COMETシミュレータ	メーキング	新規（未着手）	通常	モジュール man_rset		2022/01/16 19:26
140	COMETシミュレータ	メーキング	新規（未着手）	通常	モジュール man_rdisp		2022/01/16 19:25
139	COMETシミュレータ	メーキング	新規（未着手）	通常	モジュール man_trace		2022/01/16 19:25

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
138	COMETシミュレータ	メーカー	新規（未着手）	通常	モジュール man_fstop		2022/01/16 19:24
137	COMETシミュレータ	メーカー	新規（未着手）	通常	モジュール man_sstop		2022/01/16 19:24
136	COMETシミュレータ	メーカー	新規（未着手）	通常	モジュール man_input_check		2022/01/16 19:23
135	COMETシミュレータ	メーカー	新規（未着手）	通常	モジュール trace_output		2022/01/16 19:23
134	COMETシミュレータ	メーカー	新規（未着手）	通常	モジュール ea_check		2022/01/16 19:35
133	COMETシミュレータ	メーカー	新規（未着手）	通常	モジュール adrmode_check		2022/01/16 19:33
132	COMETシミュレータ	メーカー	新規（未着手）	通常	モジュール comet		2022/01/16 19:18
131	COMETシミュレータ	メーカー	新規（未着手）	通常	モジュール end_output		2022/01/16 19:18
130	COMETシミュレータ	メーカー	新規（未着手）	通常	モジュール manual_run		2022/01/16 19:17
129	COMETシミュレータ	メーカー	新規（未着手）	通常	モジュール auto_run		2022/01/16 19:17
128	COMETシミュレータ	メーカー	新規（未着手）	通常	モジュール object_open		2022/01/16 19:17
127	COMETシミュレータ	メーカー	新規（未着手）	通常	モジュール check_param		2022/01/16 19:16
126	COMETシミュレータ	メーカー	新規（未着手）	通常	モジュール man_go_stop_check		2022/01/16 19:16
125	COMETシミュレータ	メーカー	新規（未着手）	通常	モジュール man_go		2022/01/16 19:16
124	COMETシミュレータ	メーカー	新規（未着手）	通常	モジュール man_mset		2022/01/16 19:16
123	COMETシミュレータ	メーカー	新規（未着手）	通常	モジュール man_mdisp		2022/01/16 19:15
122	COMETシミュレータ	メーカー	新規（未着手）	通常	モジュール man_rset		2022/01/16 19:15
121	COMETシミュレータ	メーカー	新規（未着手）	通常	モジュール man_rdisp		2022/01/16 19:15
120	COMETシミュレータ	メーカー	新規（未着手）	通常	モジュール man_trace		2022/01/16 19:15
119	COMETシミュレータ	メーカー	新規（未着手）	通常	モジュール man_fstop		2022/01/16 19:14
118	COMETシミュレータ	メーカー	新規（未着手）	通常	モジュール man_sstop		2022/01/16 19:14
117	COMETシミュレータ	メーカー	新規（未着手）	通常	モジュール man_input_check		2022/01/16 19:14
116	COMETシミュレータ	メーカー	新規（未着手）	通常	モジュール trace_output		2022/01/16 19:14
115	COMETシミュレータ	メーカー	新規（未着手）	通常	モジュール ea_check		2022/01/16 19:13
114	COMETシミュレータ	メーカー	新規（未着手）	通常	モジュール adrmode_check		2022/01/16 19:13
113	COMETシミュレータ	メーカー	作業中	通常	モジュール cmd_xor	蓮人 今村	2022/01/16 16:56
112	COMETシミュレータ	メーカー	作業中	通常	モジュール cmd_subl	拓人 千住	2022/01/16 16:56
111	COMETシミュレータ	メーカー	作業中	通常	モジュール cmd_suba	蓮人 今村	2022/01/16 16:56
110	COMETシミュレータ	メーカー	作業中	通常	モジュール cmd_st	セロム ジョン	2022/01/16 16:55
105	COMETシミュレータ	メーカー	作業中	通常	モジュール cmd_ret	拓人 千住	2022/01/16 16:55
103	COMETシミュレータ	メーカー	作業中	通常	モジュール cmd_pop	翔子 藤吉	2022/01/16 16:54
102	COMETシミュレータ	メーカー	作業中	通常	モジュール cmd_out	俊光 石塚	2022/01/16 16:54
101	COMETシミュレータ	メーカー	作業中	通常	モジュール cmd_or	蓮人 今村	2022/01/16 16:54

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
100	COMETシミュレータ	メーカー	作業中	通常	モジュール cmd_ld2	セロム ジョン	2022/01/16 16:54
99	COMETシミュレータ	メーカー	作業中	通常	モジュール cmd_ld1	セロム ジョン	2022/01/16 16:53
98	COMETシミュレータ	メーカー	作業中	通常	モジュール cmd_lad	拓人 千住	2022/01/16 16:53
94	COMETシミュレータ	メーカー	作業中	通常	モジュール cmd_jov	俊光 石塚	2022/01/16 16:53
92	COMETシミュレータ	メーカー	作業中	通常	モジュール cmd_jmi	俊光 石塚	2022/01/16 16:53
91	COMETシミュレータ	メーカー	作業中	通常	モジュール cmd_in	俊光 石塚	2022/01/16 16:52
90	COMETシミュレータ	メーカー	作業中	通常	モジュール cmd_exit	翔子 藤吉	2022/01/17 14:06
89	COMETシミュレータ	メーカー	作業中	通常	モジュール cmd_cpl2	陽太 山本	2022/01/16 16:52
88	COMETシミュレータ	メーカー	作業中	通常	モジュール cmd_cpl1	陽太 山本	2022/01/16 16:52
87	COMETシミュレータ	メーカー	作業中	通常	モジュール cmd_cpa2	陽太 山本	2022/01/16 16:52
86	COMETシミュレータ	メーカー	作業中	通常	モジュール cmd_cpa1	陽太 山本	2022/01/16 16:51
85	COMETシミュレータ	メーカー	作業中	通常	モジュール cmd_call	セロム ジョン	2022/01/16 16:51
84	COMETシミュレータ	メーカー	作業中	通常	モジュール cmd_and	翔子 藤吉	2022/01/16 16:51
83	COMETシミュレータ	メーカー	作業中	通常	モジュール cmd_addl	拓人 千住	2022/01/16 17:03
82	COMETシミュレータ	メーカー	作業中	通常	モジュール cmd_adda	蓮人 今村	2022/01/16 17:02
13	COMETシミュレータ	メーカー	作業中	通常	コーディング		2022/01/16 21:09
10	COMETシミュレータ	メーカー	作業中	通常	メーカー		2022/06/16 15:39
9	CoChat	要件定義・設計	新規（未着手）	通常	リリース		2021/10/18 17:11
8	CoChat	要件定義・設計	新規（未着手）	通常	要件定義		2021/10/18 17:08
5	COMETシミュレータ	メーカー	作業中	通常	詳細設計		2022/01/16 21:08