

COMETシミュレータ - メーキング #132

プロジェクト管理 # 6 (完了): COMETシミュレータ開発
 メーキング # 10 (作業中): メーキング
 メーキング # 5 (作業中): 詳細設計

モジュール comet

2022/01/16 17:50 - 陽太郎 太田

ステータス:	新規 (未着手)	開始日:	2021/12/01
優先度:	通常	期日:	2021/12/02
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	5.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに先行 (3日) メーキング #151: モジュール comet			新規 (未着手) 2021/12/06 2021/12/13

履歴

- #1 - 2022/01/16 19:18 - 陽太郎 太田
- 期日 を 2021/12/06 から 2021/12/02 に変更
 - 予定工数 を 7.50時間 から 5.00時間 に変更
- #2 - 2022/01/16 19:47 - 陽太郎 太田
- 次のチケットに先行 メーキング #151: モジュール comet を追加