

COMETシミュレータ - メーキング #135

プロジェクト管理 # 6 (完了): COMETシミュレータ開発
 メーキング # 10 (作業中): メーキング
 メーキング # 13 (作業中): コーディング

モジュール trace_output

2022/01/16 19:23 - 陽太郎 太田

ステータス:	新規 (未着手)	開始日:	2021/12/06
優先度:	通常	期日:	2021/12/13
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	10.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに後続 (3日) メーキング #116: モジュール trace_output		新規 (未着手) 2021/12/01	2021/12/02
次のチケットに先行 (1日) メーキング #154: モジュール trace_output		新規 (未着手) 2021/12/15	2021/12/20

履歴

- #1 - 2022/01/16 19:38 - 陽太郎 太田
- 次のチケットに後続 メーキング #116: モジュール trace_output を追加
- #2 - 2022/01/16 20:16 - 陽太郎 太田
- 次のチケットに先行 メーキング #154: モジュール trace_output を追加