

DigiSafe - プロジェクト管理 #271

プロジェクト管理 # 267 (新規 (未着手)): 進捗管理・スケジュール調整

スケジュール調整

2023/10/19 16:38 - Redmine Admin Admin

ステータス:	完了	開始日:	2023/11/10
優先度:	通常	期日:	2023/11/10
担当者:	陽太郎 太田	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.00時間
対象バージョン:		作業時間:	1.00時間
説明			

- 履歴
- #1 - 2023/10/19 17:37 - Redmine Admin Admin
- 担当者 を Redmine Admin Admin から 陽太郎 太田 に変更
- #2 - 2023/11/17 11:10 - Redmine Admin Admin
- ステータス を 新規 (未着手) から 完了 に変更
- 進捗率 を 0 から 100 に変更