

DigiSafe - プロジェクト管理 #274

プロジェクト管理 # 267 (新規 (未着手)): 進捗管理・スケジュール調整

スケジュール調整

2023/10/19 16:39 - Redmine Admin Admin

ステータス:	新規 (未着手)	開始日:	2023/12/01
優先度:	通常	期日:	2023/12/01
担当者:	陽太郎 太田	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	1.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			

履歴

- #1 - 2023/10/19 17:36 - Redmine Admin Admin
- 担当者 を Redmine Admin Admin から 陽太郎 太田 に変更