

DigiSafe - プロジェクト管理 #277

プロジェクト管理 # 267 (新規 (未着手)): 進捗管理・スケジュール調整

スケジュール調整

2023/10/19 16:40 - Redmine Admin Admin

|          |          |       |            |
|----------|----------|-------|------------|
| ステータス:   | 新規 (未着手) | 開始日:  | 2023/12/22 |
| 優先度:     | 通常       | 期日:   | 2023/12/22 |
| 担当者:     | 陽太郎 太田   | 進捗率:  | 0%         |
| カテゴリ:    |          | 予定工数: | 1.00時間     |
| 対象バージョン: |          | 作業時間: | 0.00時間     |
| 説明       |          |       |            |

履歴

- #1 - 2023/10/19 17:35 - Redmine Admin Admin
- 担当者 を Redmine Admin Admin から 陽太郎 太田 に変更