

## DigiSafe - 要件定義・設計 #280

要件定義・設計 # 278 (完了): アプリケーション設計 (UI画面設計)

### 画面遷移図作成

2023/10/19 16:54 - Redmine Admin Admin

ステータス:	完了	開始日:	2023/10/23
優先度:	通常	期日:	2023/10/23
担当者:	陽太郎 太田	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	3.00時間
対象バージョン:		作業時間:	3.00時間
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに先行 要件定義・設計 #281: 画面設計書作成		完了	2023/10/24 2023/10/25

### 履歴

#1 - 2023/10/19 16:57 - Redmine Admin Admin

- 次のチケットに先行 要件定義・設計 #281: 画面設計書作成 を追加

#2 - 2023/10/19 16:59 - Redmine Admin Admin

- 期日を 2023/10/24 から 2023/10/23 に変更

#3 - 2023/10/19 17:08 - Redmine Admin Admin

- トラッカーを プロジェクト管理 から 要件定義・設計 に変更

#4 - 2023/10/19 17:34 - Redmine Admin Admin

- 担当者を Redmine Admin Admin から 陽太郎 太田 に変更

#5 - 2023/10/25 23:26 - Redmine Admin Admin

- ステータスを 新規 (未着手) から 完了 に変更

- 進捗率を 0 から 100 に変更