

DigiSafe - 要件定義・設計 #282

要件定義・設計 # 279 (完了): アプリケーション設計 (バックアップ処理)

ファイルサーバへのバックアップ

2023/10/19 17:05 - Redmine Admin Admin

ステータス:	完了	開始日:	2023/10/30
優先度:	通常	期日:	2023/11/01
担当者:	陽太郎 太田	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	10.00時間
対象バージョン:		作業時間:	10.00時間
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに先行 要件定義・設計 #283: BOXへのバックアップ		完了	2023/11/02 2023/11/03
次のチケットに後続 技術調査・検証 #284: BOX仕様調査		完了	2023/10/27 2023/10/27

履歴

- #1 - 2023/10/19 17:08 - Redmine Admin Admin
- 期日 を 2023/10/26 にセット
- 開始日 を 2023/10/19 から 2023/10/26 に変更
- #2 - 2023/10/19 17:12 - Redmine Admin Admin
- 次のチケットに先行 要件定義・設計 #283: BOXへのバックアップ を追加
- #3 - 2023/10/19 17:19 - Redmine Admin Admin
- 期日 を 2023/10/26 から 2023/10/20 に変更
- 開始日 を 2023/10/26 から 2023/10/20 に変更
- 次のチケットに後続 技術調査・検証 #284: BOX仕様調査 を追加
- #4 - 2023/10/19 17:33 - Redmine Admin Admin
- 担当者 を Redmine Admin Admin から 陽太郎 太田 に変更
- #5 - 2023/10/19 22:10 - Redmine Admin Admin
- 題名 を ファイルサーバへのバックアップ設計 から ファイルサーバへのバックアップ に変更
- #6 - 2023/10/19 22:13 - Redmine Admin Admin
- 期日 を 2023/10/30 から 2023/11/01 に変更
- 予定工数 を 3.00時間 から 10.00時間 に変更
- #7 - 2023/11/17 11:05 - Redmine Admin Admin
- ステータス を 新規（未着手） から 完了 に変更
- 進捗率 を 0 から 100 に変更