

DigiSafe - 要件定義・設計 #283

要件定義・設計 # 279 (完了): アプリケーション設計 (バックアップ処理)

BOXへのバックアップ

2023/10/19 17:10 - Redmine Admin Admin

ステータス:	完了	開始日:	2023/11/02
優先度:	通常	期日:	2023/11/03
担当者:	陽太郎 太田	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	10.00時間
対象バージョン:		作業時間:	10.00時間
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに後続 要件定義・設計 #282: ファイルサーバへのバックアップ			
完了2023/10/302023/11/01			

履歴

- #1 - 2023/10/19 17:12 - Redmine Admin Admin
- 題名 を アプリケーション設計 (BOXへのバックアップ) から BOXへのバックアップ に変更
- #2 - 2023/10/19 17:12 - Redmine Admin Admin
- 次のチケットに後続 要件定義・設計 #282: ファイルサーバへのバックアップ を追加
- #3 - 2023/10/19 17:32 - Redmine Admin Admin
- 担当者 を Redmine Admin Admin から 陽太郎 太田 に変更
- #4 - 2023/10/19 22:14 - Redmine Admin Admin
- 期日 を 2023/11/02 から 2023/11/03 に変更
- 予定工数 を 3.00時間 から 10.00時間 に変更
- #5 - 2023/11/17 11:08 - Redmine Admin Admin
- ステータス を 新規 (未着手) から 完了 に変更
- 進捗率 を 0 から 100 に変更