

DigiSafe - 要件定義・設計 #288

要件定義・設計 # 285 (完了): データベース設計

コード設計

2023/10/19 17:50 - Redmine Admin Admin

ステータス:	完了	開始日:	2023/11/06
優先度:	通常	期日:	2023/11/06
担当者:	陽太郎 太田	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	3.00時間
対象バージョン:		作業時間:	10.00時間
説明			

履歴

#1 - 2023/10/19 22:12 - Redmine Admin Admin

- 期日を 2023/11/01 から 2023/11/03 に変更

- 開始日を 2023/11/01 から 2023/11/03 に変更

#2 - 2023/10/19 22:16 - Redmine Admin Admin

- 期日を 2023/11/06 から 2023/11/08 に変更

- 開始日を 2023/11/06 から 2023/11/08 に変更

#3 - 2023/11/29 10:38 - Redmine Admin Admin

- ステータスを 新規 (未着手) から 完了 に変更

- 進捗率を 0 から 100 に変更