

DigiSafe - システムテスト #290

運用環境構築～システムテスト

2023/10/19 22:21 - Redmine Admin Admin

ステータス:	新規（未着手）	開始日:	2023/12/18
優先度:	通常	期日:	2023/12/22
担当者:	陽太郎 太田	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	20.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
運用環境上でのテスト			
関連するチケット:			
次のチケットに後続 メーキング #289: 詳細設計～プログラミング		新規（未着手）	2023/11/09 2023/12/15
次のチケットに先行 サポート #291: 納品		新規（未着手）	2023/12/25 2023/12/27

履歴

- #1 - 2023/10/19 22:22 - Redmine Admin Admin
- 次のチケットに後続 メーキング #289: 詳細設計～プログラミング を追加
- #2 - 2023/10/19 22:23 - Redmine Admin Admin
- 題名 を システムテスト から 運用環境構築～システムテスト に変更
- #3 - 2023/10/19 22:25 - Redmine Admin Admin
- 次のチケットに先行 サポート #291: 納品 を追加