

DigiSafe - サポート #291

納品

2023/10/19 22:25 - Redmine Admin Admin

ステータス:	新規 (未着手)	開始日:	2023/12/25
優先度:	通常	期日:	2023/12/27
担当者:	陽太郎 太田	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	10.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに後続 システムテスト #290: 運用環境構築～システムテスト		新規 (未着手) 2023/12/18 2023/12/22	

履歴

#1 - 2023/10/19 22:25 - Redmine Admin Admin

- 次のチケットに後続 システムテスト #290: 運用環境構築～システムテスト を追加