

要件定義概要

2023/11/12 14:50 - Redmine Admin Admin

ステータス:	完了	開始日:	2023/10/26
優先度:	通常	期日:	2023/10/26
担当者:	陽太郎 太田	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	6.00時間
対象バージョン:		作業時間:	6.00時間
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに先行 技術調査・検証 #284: BOX仕様調査			
完了2023/10/272023/10/27			

履歴

- #1 - 2023/11/12 14:50 - Redmine Admin Admin
- コピー元 技術調査・検証 #284: BOX仕様調査 を追加
- #2 - 2023/11/12 14:55 - Redmine Admin Admin
- コピー元 を削除 (技術調査・検証 #284: BOX仕様調査)
- #3 - 2023/11/12 14:56 - Redmine Admin Admin
- 次のチケットに先行 技術調査・検証 #284: BOX仕様調査 を追加
- #4 - 2023/11/12 15:06 - Redmine Admin Admin
- ステータス を 新規（未着手） から 完了 に変更
- 進捗率 を 0 から 100 に変更
- #5 - 2023/11/12 15:07 - Redmine Admin Admin
- 期日 を 2023/10/27 から 2023/10/26 に変更