

DigiSafe2 - プロジェクト管理 #294

プロジェクト管理 # 293 (新規 (未着手)): プロジェクト管理

スケジュール調整

2024/08/11 14:42 - Redmine Admin Admin

ステータス:	完了	開始日:	2024/08/12
優先度:	通常	期日:	2024/08/12
担当者:	陽太郎 太田	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.00時間
対象バージョン:		作業時間:	6.00時間
説明			

履歴

#1 - 2024/08/11 14:44 - Redmine Admin Admin

- 親チケット を #293 にセット

#2 - 2024/08/13 11:53 - 陽太郎 太田

- ステータス を 新規 (未着手) から 完了 に変更

- 進捗率 を 0 から 100 に変更