

## DigiSafe2 - プロジェクト管理 #295

プロジェクト管理 # 293 (新規 (未着手)): プロジェクト管理

### スケジュール調整

2024/08/11 14:43 - Redmine Admin Admin

ステータス:	新規 (未着手)	開始日:	2024/08/19
優先度:	通常	期日:	2024/08/19
担当者:	陽太郎 太田	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	1.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
関連するチケット:			
コピー先 プロジェクト管理 #296: スケジュール調整		新規 (未着手) 2024/08/26 2024/08/26	

### 履歴

#1 - 2024/08/11 14:44 - Redmine Admin Admin

- 期日を 2024/08/19 にセット
- 予定工数を 1.00時間 にセット

#2 - 2024/08/11 14:46 - Redmine Admin Admin

- コピー先 プロジェクト管理 #296: スケジュール調整 を追加