

DigiSafe2 - プロジェクト管理 #297

プロジェクト管理 # 293 (新規 (未着手)): プロジェクト管理

スケジュール調整

2024/08/11 14:46 - Redmine Admin Admin

ステータス:	新規 (未着手)	開始日:	2024/09/02
優先度:	通常	期日:	2024/09/02
担当者:	陽太郎 太田	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	1.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
関連するチケット:			
コピー元 プロジェクト管理 #296: スケジュール調整		新規 (未着手) 2024/08/26	2024/08/26
コピー先 プロジェクト管理 #298: スケジュール調整		新規 (未着手) 2024/09/09	2024/09/09

- 履歴
- #1 - 2024/08/11 14:46 - Redmine Admin Admin
- コピー元 プロジェクト管理 #296: スケジュール調整 を追加
- #2 - 2024/08/11 14:48 - Redmine Admin Admin
- コピー先 プロジェクト管理 #298: スケジュール調整 を追加