

DigiSafe2 - プロジェクト管理 #300

プロジェクト管理 # 293 (新規 (未着手)): プロジェクト管理

スケジュール調整

2024/08/11 14:49 - Redmine Admin Admin

ステータス:	新規 (未着手)	開始日:	2024/09/23
優先度:	通常	期日:	2024/09/23
担当者:	陽太郎 太田	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	1.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
関連するチケット:			
コピー元 プロジェクト管理 #299: スケジュール調整		新規 (未着手) 2024/09/16 2024/09/16	

履歴

#1 - 2024/08/11 14:49 - Redmine Admin Admin

- コピー元 プロジェクト管理 #299: スケジュール調整 を追加