

要件定義

2024/08/11 14:52 - Redmine Admin Admin

ステータス:	新規 (未着手)	開始日:	2024/08/12
優先度:	通常	期日:	2024/08/16
担当者:	陽太郎 太田	進捗率:	6%
カテゴリ:		予定工数:	10.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
子チケット:			
要件定義・設計 # 302: ユースケース図 (ファイルサーバへのバックアップ)			作業中
要件定義・設計 # 303: ユースケース記述 (ファイルサーバへのバックアップ)			新規 (未着手)
要件定義・設計 # 304: 外部設計 (ファイルサーバへのバックアップ)			新規 (未着手)
要件定義・設計 # 305: DB設計			新規 (未着手)
要件定義・設計 # 306: アプリケーション設計			新規 (未着手)
要件定義・設計 # 307: DFD作成			新規 (未着手)
要件定義・設計 # 308: クラス図作成			新規 (未着手)

履歴

#1 - 2024/08/11 14:55 - Redmine Admin Admin

- 関連している 要件定義・設計 #302: ユースケース図 (ファイルサーバへのバックアップ) を追加

#2 - 2024/08/11 14:56 - Redmine Admin Admin

- 関連している を削除 (要件定義・設計 #302: ユースケース図 (ファイルサーバへのバックアップ))

#3 - 2024/08/11 15:00 - Redmine Admin Admin

- 担当者 を 陽太郎 太田 にセット