

DigiSafe2 - 要件定義・設計 #302

要件定義・設計 # 301 (新規 (未着手)): 要件定義

ユースケース図（ファイルサーバへのバックアップ）

2024/08/11 14:54 - Redmine Admin Admin

ステータス:	作業中	開始日:	2024/08/12
優先度:	通常	期日:	2024/08/12
担当者:	陽太郎 太田	進捗率:	50%
カテゴリ:		予定工数:	3.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに先行 要件定義・設計 #303: ユースケース記述（ファイルサーバへのバックアップ） 新規 (未着手) 2024/08/13 2024/08/13			

履歴

#1 - 2024/08/11 14:55 - Redmine Admin Admin

- 関連している 要件定義・設計 #301: 要件定義 を追加

#2 - 2024/08/11 14:56 - Redmine Admin Admin

- 関連している を削除 (要件定義・設計 #301: 要件定義)

#3 - 2024/08/11 14:58 - Redmine Admin Admin

- 親チケット を #301 にセット

#4 - 2024/08/11 14:59 - Redmine Admin Admin

- 期日 を 2024/08/11 から 2024/08/12 に変更

- 開始日 を 2024/08/11 から 2024/08/12 に変更

#5 - 2024/08/11 15:01 - Redmine Admin Admin

- コピー先 要件定義・設計 #303: ユースケース記述（ファイルサーバへのバックアップ） を追加

#6 - 2024/08/11 15:08 - Redmine Admin Admin

- コピー先 を削除 (要件定義・設計 #303: ユースケース記述（ファイルサーバへのバックアップ）)

#7 - 2024/08/11 15:08 - Redmine Admin Admin

- 次のチケットに先行 要件定義・設計 #303: ユースケース記述（ファイルサーバへのバックアップ） を追加

#8 - 2024/08/20 12:58 - 陽太郎 太田

- 題名 を ユースケース図作成 から ユースケース図作成（ファイルサーバへのバックアップ） に変更

- ステータス を 新規 (未着手) から 作業中 に変更

- 進捗率 を 0 から 50 に変更

#9 - 2024/08/20 13:00 - 陽太郎 太田

- 題名 を ユースケース図作成（ファイルサーバへのバックアップ） から ユースケース図（ファイルサーバへのバックアップ） に変更