

DigiSafe2 - 要件定義・設計 #303

要件定義・設計 # 301 (新規 (未着手)): 要件定義

ユースケース記述 (ファイルサーバへのバックアップ)

2024/08/11 15:01 - Redmine Admin Admin

ステータス:	新規 (未着手)	開始日:	2024/08/13
優先度:	通常	期日:	2024/08/13
担当者:	陽太郎 太田	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	7.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに後続 要件定義・設計 #302: ユースケース図 (ファイルサーバへのバックアップ)		作業中	2024/08/12 2024/08/12
次のチケットに先行 要件定義・設計 #305: DB設計		新規 (未着手)	2024/08/14 2024/08/16
次のチケットに先行 要件定義・設計 #306: アプリケーション設計		新規 (未着手)	2024/08/14 2024/08/16
次のチケットに先行 要件定義・設計 #307: DFD作成		新規 (未着手)	2024/08/14 2024/08/16
次のチケットに先行 要件定義・設計 #308: クラス図作成		新規 (未着手)	2024/08/14 2024/08/16

履歴

#1 - 2024/08/11 15:01 - Redmine Admin Admin

- コピー元 要件定義・設計 #302: ユースケース図 (ファイルサーバへのバックアップ) を追加

#2 - 2024/08/11 15:08 - Redmine Admin Admin

- コピー元 を削除 (要件定義・設計 #302: ユースケース図 (ファイルサーバへのバックアップ))

#3 - 2024/08/11 15:08 - Redmine Admin Admin

- 次のチケットに後続 要件定義・設計 #302: ユースケース図 (ファイルサーバへのバックアップ) を追加

#4 - 2024/08/11 15:13 - Redmine Admin Admin

- 期日 を 2024/08/13 から 2024/08/19 に変更

- 開始日 を 2024/08/13 から 2024/08/19 に変更

- 次のチケットに後続 要件定義・設計 #304: 外部設計 (ファイルサーバへのバックアップ) を追加

#5 - 2024/08/11 15:14 - Redmine Admin Admin

- 次のチケットに後続 を削除 (要件定義・設計 #304: 外部設計 (ファイルサーバへのバックアップ))

#6 - 2024/08/11 15:15 - Redmine Admin Admin

- 期日 を 2024/08/19 から 2024/08/13 に変更

- 開始日 を 2024/08/19 から 2024/08/13 に変更

#7 - 2024/08/11 15:17 - Redmine Admin Admin

- 次のチケットに先行 要件定義・設計 #305: DB設計 を追加

#8 - 2024/08/11 15:18 - Redmine Admin Admin

- 次のチケットに先行 要件定義・設計 #306: アプリケーション設計 を追加

#9 - 2024/08/11 15:18 - Redmine Admin Admin

- 次のチケットに先行 要件定義・設計 #307: DFD作成 を追加

#10 - 2024/08/11 15:22 - Redmine Admin Admin

- 次のチケットに先行 要件定義・設計 #308: クラス図作成 を追加

#11 - 2024/08/20 12:59 - 陽太郎 太田

- 題名 を ユースケース記述作成 から ユースケース記述作成（ファイルサーバへのバックアップ）に変更

#12 - 2024/08/20 13:01 - 陽太郎 太田

- 題名 を ユースケース記述作成（ファイルサーバへのバックアップ） から ユースケース記述（ファイルサーバへのバックアップ）に変更