

DigiSafe2 - 要件定義・設計 #304

要件定義・設計 # 301 (新規 (未着手)): 要件定義

外部設計 (ファイルサーバへのバックアップ)

2024/08/11 15:04 - Redmine Admin Admin

ステータス:	新規 (未着手)	開始日:	2024/08/14
優先度:	通常	期日:	2024/08/16
担当者:	陽太郎 太田	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	15.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
子チケット:			
要件定義・設計 # 305: DB設計			新規 (未着手)
要件定義・設計 # 306: アプリケーション設計			新規 (未着手)
要件定義・設計 # 307: DFD作成			新規 (未着手)
要件定義・設計 # 308: クラス図作成			新規 (未着手)

履歴

#1 - 2024/08/11 15:13 - Redmine Admin Admin

- 次のチケットに先行 要件定義・設計 #303: ユースケース記述 (ファイルサーバへのバックアップ) を追加

#2 - 2024/08/11 15:14 - Redmine Admin Admin

- 次のチケットに先行 を削除 (要件定義・設計 #303: ユースケース記述 (ファイルサーバへのバックアップ))

#3 - 2024/08/20 13:00 - 陽太郎 太田

- 題名 を 外部設計 から 外部設計 (ファイルサーバへのバックアップ) に変更