

DigiSafe2 - 要件定義・設計 #307

要件定義・設計 # 301 (新規 (未着手)): 要件定義
要件定義・設計 # 304 (新規 (未着手)): 外部設計 (ファイルサーバへのバックアップ)

DFD作成

2024/08/11 15:11 - Redmine Admin Admin

ステータス:	新規 (未着手)	開始日:	2024/08/14
優先度:	通常	期日:	2024/08/16
担当者:	陽太郎 太田	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	4.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
関連するチケット: 次のチケットに後続 要件定義・設計 #303: ユースケース記述 (ファイルサーバへのバックアップ) 新規 (未着手) 2024/08/13 2024/08/13			

履歴

- #1 - 2024/08/11 15:18 - Redmine Admin Admin
 - 期日 を 2024/08/16 から 2024/08/14 に変更
 - 開始日 を 2024/08/16 から 2024/08/14 に変更
 - 次のチケットに後続 要件定義・設計 #303: ユースケース記述 (ファイルサーバへのバックアップ) を追加
- #2 - 2024/08/11 15:20 - Redmine Admin Admin
 - 期日 を 2024/08/14 から 2024/08/16 に変更
- #3 - 2024/08/11 15:21 - Redmine Admin Admin
 - コピー先 要件定義・設計 #308: クラス図作成 を追加
- #4 - 2024/08/11 15:21 - Redmine Admin Admin
 - コピー先 を削除 (要件定義・設計 #308: クラス図作成)