

ステータス:	新規 (未着手)	開始日:	2024/08/19
優先度:	通常	期日:	2024/08/26
担当者:	陽太郎 太田	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
シーケンス図、ユニットテストを含む			
子チケット:			
メーキング # 310: フォルダ探索モジュール			新規 (未着手)
メーキング # 311: ファイルサーバへのバックアップモジュール			新規 (未着手)

履歴

- #1 - 2024/08/11 15:29 - Redmine Admin Admin
- 題名 を 指定フォルダ探索モジュール から コーディング に変更

- 期日 を削除 (2024/08/19)

- 開始日 を削除 (2024/08/19)

- 予定工数 を削除 (6.00時間)
- #2 - 2024/08/11 15:34 - Redmine Admin Admin
- 説明 を更新