

DigiSafe2 - メーキング #310

メーキング # 309 (新規 (未着手)): コーディング

フォルダ探索モジュール

2024/08/11 15:31 - Redmine Admin Admin

ステータス:	新規 (未着手)	開始日:	2024/08/19
優先度:	通常	期日:	2024/08/21
担当者:	陽太郎 太田	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	6.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
クライアントPCの指定されたフォルダ内を探索し、DBに登録する。			
関連するチケット:			
次のチケットに先行 メーキング #311: ファイルサーバへのバックアップモジュール		新規 (未着手) 2024/08/22 2024/08/26	

履歴

- #1 - 2024/08/11 15:36 - Redmine Admin Admin
- 期日を 2024/08/19 から 2024/08/21 に変更
- #2 - 2024/08/11 15:37 - Redmine Admin Admin
- 次のチケットに先行 メーキング #311: ファイルサーバへのバックアップモジュール を追加