

COMETシミュレータ - メーキング #53

プロジェクト管理 # 6 (完了): COMETシミュレータ開発

    メーキング # 10 (作業中): メーキング

    メーキング # 13 (作業中): コーディング

モジュール cmd\_cpa1

2021/12/08 13:42 - 陽太郎 太田

|                                          |       |       |                       |
|------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|
| ステータス:                                   | 完了    | 開始日:  | 2021/10/27            |
| 優先度:                                     | 通常    | 期日:   | 2021/11/18            |
| 担当者:                                     | 陽太 山本 | 進捗率:  | 100%                  |
| カテゴリ:                                    |       | 予定工数: | 5.00時間                |
| 対象バージョン:                                 |       | 作業時間: | 0.00時間                |
| 説明                                       |       |       |                       |
| 関連するチケット:                                |       |       |                       |
| 次のチケットに後続 メーキング #21: モジュール cmd_cpa1      |       | 完了    | 2021/10/18 2021/10/25 |
| 次のチケットに先行 (3日) メーキング #86: モジュール cmd_cpa1 |       | 作業中   | 2021/11/22 2021/11/29 |

履歴

- #1 - 2021/12/08 13:42 - 陽太郎 太田
- 次のチケットに後続 メーキング #21: モジュール cmd\_cpa1 を追加
- #2 - 2022/01/16 14:36 - 陽太郎 太田
- 期日 を 2021/11/18 から 2021/11/22 に変更
- 開始日 を 2021/10/26 から 2021/10/27 に変更
- 予定工数 を 5.00時間 にセット
- #3 - 2022/01/16 14:38 - 陽太郎 太田
- ステータス を 新規（未着手） から 完了 に変更
- #4 - 2022/01/16 15:03 - 陽太郎 太田
- 進捗率 を 0 から 100 に変更
- #5 - 2022/01/16 15:47 - 陽太郎 太田
- 期日 を 2021/11/22 から 2021/11/18 に変更
- #6 - 2022/01/16 17:06 - 陽太郎 太田
- 次のチケットに先行 メーキング #86: モジュール cmd\_cpa1 を追加