

COMETシミュレータ - メーキング #55

プロジェクト管理 # 6 (完了): COMETシミュレータ開発
 メーキング # 10 (作業中): メーキング
 メーキング # 13 (作業中): コーディング

モジュール cmd_cpl1

2021/12/08 13:45 - 陽太郎 太田

ステータス:	完了	開始日:	2021/10/27
優先度:	通常	期日:	2021/11/18
担当者:	陽太 山本	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	5.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに後続 メーキング #23: モジュール cmd_cpl1		完了	2021/10/18 2021/10/25
次のチケットに先行 (3日) メーキング #88: モジュール cmd_cpl1		作業中	2021/11/22 2021/11/29

履歴

- #1 - 2021/12/08 13:45 - 陽太郎 太田
- 次のチケットに後続 メーキング #23: モジュール cmd_cpl1 を追加
- #2 - 2022/01/16 14:40 - 陽太郎 太田
- ステータス を 新規（未着手） から 完了 に変更
- 進捗率 を 0 から 100 に変更
- 予定工数 を 5.00時間 にセット
- #3 - 2022/01/16 15:05 - 陽太郎 太田
- 期日 を 2021/11/18 から 2021/11/22 に変更
- 開始日 を 2021/10/26 から 2021/10/27 に変更
- #4 - 2022/01/16 15:48 - 陽太郎 太田
- 期日 を 2021/11/22 から 2021/11/18 に変更
- #5 - 2022/01/16 17:08 - 陽太郎 太田
- 次のチケットに先行 メーキング #88: モジュール cmd_cpl1 を追加