

## DigiSafe - チケット

#	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
291	サポート	新規 (未着手)	通常	納品	陽太郎 太田	2023/11/12 15:08
290	システムテスト	新規 (未着手)	通常	運用環境構築～システムテスト	陽太郎 太田	2023/11/12 15:08
289	メーカー	新規 (未着手)	通常	詳細設計～プログラミング	陽太郎 太田	2023/11/12 15:08
277	プロジェクト管理	新規 (未着手)	通常	スケジュール調整	陽太郎 太田	2023/10/19 17:35
276	プロジェクト管理	新規 (未着手)	通常	スケジュール調整	陽太郎 太田	2023/10/19 17:35
275	プロジェクト管理	新規 (未着手)	通常	スケジュール調整	陽太郎 太田	2023/10/19 17:36
274	プロジェクト管理	新規 (未着手)	通常	スケジュール調整	陽太郎 太田	2023/10/19 17:36
273	プロジェクト管理	新規 (未着手)	通常	スケジュール調整	陽太郎 太田	2023/10/19 17:36
268	プロジェクト管理	作業中	通常	スケジューリング	陽太郎 太田	2023/11/29 12:20
267	プロジェクト管理	新規 (未着手)	通常	進捗管理・スケジュール調整	陽太郎 太田	2023/11/29 12:20