

## DigiSafe2 - チケット

#	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
311	メーキング	新規 (未着手)	通常	ファイルサーバへのバックアップモジュール	陽太郎 太田	2024/08/11 15:36
310	メーキング	新規 (未着手)	通常	フォルダ探索モジュール	陽太郎 太田	2024/08/11 15:36
309	メーキング	新規 (未着手)	通常	コーディング	陽太郎 太田	2024/08/11 15:36
308	要件定義・設計	新規 (未着手)	通常	クラス図作成	陽太郎 太田	2024/08/11 15:21
307	要件定義・設計	新規 (未着手)	通常	DFD作成	陽太郎 太田	2024/08/11 15:20
306	要件定義・設計	新規 (未着手)	通常	アプリケーション設計	陽太郎 太田	2024/08/11 15:19
305	要件定義・設計	新規 (未着手)	通常	DB設計	陽太郎 太田	2024/08/11 15:19
304	要件定義・設計	新規 (未着手)	通常	外部設計 (ファイルサーバへのバックアップ)	陽太郎 太田	2024/08/20 13:00
303	要件定義・設計	新規 (未着手)	通常	ユースケース記述 (ファイルサーバへのバックアップ)	陽太郎 太田	2024/08/20 13:01
302	要件定義・設計	作業中	通常	ユースケース図 (ファイルサーバへのバックアップ)	陽太郎 太田	2024/08/20 13:00
301	要件定義・設計	新規 (未着手)	通常	要件定義	陽太郎 太田	2024/08/20 12:58
300	プロジェクト管理	新規 (未着手)	通常	スケジュール調整	陽太郎 太田	2024/08/11 14:49
299	プロジェクト管理	新規 (未着手)	通常	スケジュール調整	陽太郎 太田	2024/08/11 14:48
298	プロジェクト管理	新規 (未着手)	通常	スケジュール調整	陽太郎 太田	2024/08/11 14:48
297	プロジェクト管理	新規 (未着手)	通常	スケジュール調整	陽太郎 太田	2024/08/11 14:46
296	プロジェクト管理	新規 (未着手)	通常	スケジュール調整	陽太郎 太田	2024/08/11 14:46
295	プロジェクト管理	新規 (未着手)	通常	スケジュール調整	陽太郎 太田	2024/08/11 14:44
293	プロジェクト管理	新規 (未着手)	通常	プロジェクト管理	陽太郎 太田	2024/08/13 11:53